
EDIFICIO 1:
EnProcesolassiguientesactividades:

ÅRematesdeColocaciónVidrios(Silicone) y SegurosdeVentanasAptosPiso10.

ÅPuestaenMarchadeAscensores.

ÅReparacióny colocacióndetuberíadrenajesAguasdeLluviaSótano3(Inicio).

ÅAntepechoNorteSótano3(Inicio).

EDIFICIO 2:
EnProcesolassiguientesactividades:

ÅPinturadeEsmalteMarcosy PuertasPiso5.

ÅAcero,Encofradoy VaciadodeTanquillasasícomocolocacióny proteccióndeTubería4òenBancadaEléctrica.

ÅTechoEscayolaenPasillosPiso1.

ÅEsmalteenContramarcosVentanasAptosPiso8.

ÅReparacióndeFiltraciónAguasBlancasPisos3y 7

ÅJuntadeDilataciónenPasillosPisos2-3 (Inicio).

ÅLimpiezadeCaicoPasillosy MódulosdeCirculaciónPisos4-2.

ÅColocacióndeRejasenPasillosPisos5-4.

ÅReparacióny colocacióndetuberíadrenajesAguasdeLluviaSótano2.

ÅRematesdealbañileríaenBañosporroturasdereparacionesPisos8-7.

ÅRematesdealbañileríaenductosporroturaseléctricasPisos8-7.

ÅDemoliciónparaAcometidaEléctricaAptosMóduloBPiso1.

Actividades Ejecutadas en la Semana del 15 de Agosto al 19 de Agosto del 2011



EDIFICIO 3:

En Proceso: 

ÅParasoles , Remates y Lavado Fachada Norte.

ÅCaico en Pasillos Piso 5.

EDIFICIO 4:

En Proceso: 

ÅBloques y Marcos  Cuartos de Basura Pisos 6-4, 2. 

ÅBloques, Marcos  y Friso Pasillos y Módulos de Circulación Pisos 2-4, 8-9.

ÅCaico en Pasillos Pisos 7-5.

ÅReubicación de Aducción Aguas Blancas Aptos Pisos 3-4 y 7-8.

ÅPuntos de Comunicación y TV Aptos así como reubicación Tableros Eléctricos Pisos 7-8.

ÅRemates y Lavado en Fachada Oeste (Final).

ÅRemates de Parasoles Fachada Norte Piso 1.

ÅLimpieza y bote de escombros en el Techo.

LINDERONORTE(TALUDNORTE):

ÅSinactividad.

OFICINACONCALPRO:

Revisióny Conformaciónde 22 Pagosa Contratistaspor Bs 138.099,36 y 5 Proveedorespor Bs. 47.543,51

(18Ago11).
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Conclusiones, Comentarios y Sugerencias

El díamiércoles17se iniciaronlostrabajosdelProyectoModificadodeElectricidada nivelde la

BancadafrentealEdificio1, perolaComisióndecidióparalizarloe insistirconelProyectoOriginal.

EDIFICIO 1:

ÅSinconcluirlaimpermeabilizaciónycolocacióndeTejas.

EDIFICIO2:

ÅSinconcluirlaimpermeabilizacióny colocacióndeTejas.

EDIFICIO3:

ÅSincomentarios.

EDIFICIO4:

ÅFinalizaronlosrematesy lavadodelaFachadaOeste.

LINDERO(TALUD)NORTE:

ÅSinComentarios.






